Feasibility Study Report

ชื่อโครงงาน

ระบบสต๊อกสินค้ำ

ผู้จัดทำ

1.นายณรงฤทธิ์ มูลเหลา รหัสนักศึกษา 65543206054-0 Team Leader and Developer

2. นายปฏิภาณ บุญชู รหัสนักศึกษา 65543206067-2 System Analyst (SA)

3. นายประพันธ์ แข็งขัน รหัสนักศึกษา 65543206022-7 Tester

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันยังไม่หลายๆแห่งที่ยังคงใช้การจัดการสต๊อกสินค้าแบบใช้การบันทึกโดยแผ่นกระดาษไม่ว่า จะเป็นการปริ้นท์ การจดบันทึก หรือการบันทึกโดยข้อความ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากถ้าหากมีการสั่งของเข้ามา เป็นจำนวนมากหรือมีการนำออกไปนั้นอาจจะต้องมีการเช็คสินค้าจากกระดาษหลายๆใบ และบางครั้งอาจจะมี ข้อมูลไม่ตรงก็ต้องมีการเขียนใหม่ หรือปริ้นท์ใหม่ทำให้เกิดการเสียเวลา และการจะหาข้อมูลนั้นก็ต้องมีการไล่ดู ไปทีละรายการๆ ทำให้มีความยุ่งยากเพิ่มเข้ามา หรือบางทีเกิดเหตุใบสต๊อกสินค้าหายอาจจะทำให้เกิดปัญหา ตามมาทีหลัง

จากปัญหาดังกล่าวทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสต๊อกกสินค้าขึ้นมาเพื่อจัดการสต๊อก สินค้าให้มีความเป็นระบบมากขึ้น เช่น การเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล ค้นหาข้อมูล ข้อมูลมีการจัดเก็บใน ฐานข้อมูล ทำให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็วและง่ายต่อการใช้ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ต้อง เสียเวลาในการเขียนหรือปริ้นท์ขึ้นมา

ดังนั้น ระบบสต๊อกสินค้าจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากต่อร้านค้าในการที่จะเก็บข้อมูลทีละหลายๆ รายการโคยมีการจัดวางเป็นระบบ ทำให้มีการจัดการข้อมูลได้ตลอดเวลา และไม่มีความยุ่งยากต่อการใช้งาน

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Operational Feasibility)

- 1.ระบบสามารถใช้งานได้จริง
- 2.ระบบตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
- 3.มีประสิทธิภาพในการทำงาน
- 4.ระบบสามารถ เพิ่มสินค้า ลบ แก้ไขข้อมูลได้
- 5.ระบบสามารถค้นหา รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หมวดหมู่

ความเป็นไปใด้ในทางเทคนิค (Technical Feasibility)

- 1.ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ง่าย
- 2.การจัดการข้อมูลทำได้รวดเร็วและแม่นยำ
- 3.มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลสินค้าทั้งหมด เช่น รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, จำนวนคงเหลือ, ราคา, และ ข้อมูลอื่นๆ

ความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility)

ต้นทุนทั้งหมด 110,000 บาท

- ด้านการออกแบบ UX/UI

10,000 บาท

- Server Web application and Database

25,000 บาท

- ด้านการพัฒนา Software

15,000 บาท

- ค่าดูแลรักษาระบบ

10,000 บาท/เดือน

- งบฉุกเฉิน

50,000 บาท

ความเป็นไปได้ทางด้านเวลา (Schedule Feasibility)

สัปดาห์ที่ 1 - สัปดาห์ที่ 2

- ประชุมและวางแผนการทำระบบ
- กำหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม

สัปดาห์ที่ 3 - สัปดาห์ที่ 4

- ออกแบบระบบ

สัปดาห์ที่ 5 - สัปดาห์ที่ 7

- สร้างและพัฒนาระบบ

สัปดาห์ที่ 8 - สัปดาห์ที่ 10

- ทคสอบระบบโดย Tester
- แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดของระบบ

สัปดาห์ที่ 11

- ทคสอบโคยผู้ใช้งานทั่วไป
- แก้ใงปรับปรุงระบบ

สัปดาห์ที่ 12

- เปิดใช้งานระบบอย่างเป็นทางการ